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1 Цели и задачи освоения дисциплины 

Цель освоения дисциплины: 
сформировать теоретические знания и практические навыки по вопросам современного 

состояния и перспектив развития организации, управления и планирования строительным 
производством, методов эффективной организации строительного производства и организаторской 
работы с людьми.  

Задачи:  
 изучение структуры и характера деятельности строительных организаций и других участ-

ников строительства; 
 изучение моделей строительства и реконструкции зданий, организации материально-

технического обеспечения строительства, контроля качества выполнения работ; 
 рассмотрение методов, форм и основ оперативного управления строительным производ-

ством в современных условиях; 
- развитие навыков создания, упорядочения строительной площадки и организации на ней 

производства строительно-монтажных работ в установленных последовательности и сроках. 

2 Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Дисциплина относится к обязательным дисциплинам (модулям) вариативной части блока Д 
«Дисциплины (модули)» 

 
Пререквизиты дисциплины: Б1.Д.Б.3 Безопасность жизнедеятельности, Б1.Д.Б.25 

Инженерные системы зданий и сооружений, Б1.Д.Б.26 Электротехника и электроснабжение, 
Б1.Д.Б.29 Основы организации строительного производства, Б1.Д.Б.31 Метрология, 
стандартизация, сертификация и управление качеством, Б1.Д.Б.32 Экономика строительства, 
Б1.Д.В.1 Инженерная экология, Б1.Д.В.9 Технология возведения зданий и сооружений, Б2.П.В.П.2 
Технологическая практика 

 
Постреквизиты дисциплины: Б2.П.В.П.3 Проектная практика 
 
3 Требования к результатам обучения по дисциплине 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих результатов обучения 
 

Код и наименование 

формируемых компетенций 

Код и наименование индикатора 

достижения компетенции 

Планируемые результаты 

обучения по дисциплине, 

характеризующие этапы 

формирования 

компетенций 

ПК*-4 Способен выполнять 

работы по организационно-

технологическому 

проектированию зданий и 

сооружений промышленного 

и гражданского назначения 

ПК*-4-В-1 Выбор исходной информации и 

нормативно-технических документов для 

организационно-технологического 

проектирования здания (сооружения) 

промышленного и гражданского 

назначения 

ПК*-4-В-2 Выбор организационно-

технологической схемы возведения здания 

(сооружения) промышленного и 

гражданского назначения в составе 

проекта организации строительства 

ПК*-4-В-3 Разработка календарного плана 

Знать: 

- организационно-

технологические схемы 

возведения здания; 

- последовательность 

разработки календарного 

плана строительства 

здания; 

- последовательность 

разработки строительного 

генерального плана; 

Уметь: 
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Код и наименование 

формируемых компетенций 

Код и наименование индикатора 

достижения компетенции 

Планируемые результаты 

обучения по дисциплине, 

характеризующие этапы 

формирования 

компетенций 

строительства здания (сооружения) 

промышленного и гражданского 

назначения в составе проекта организации 

строительства 

ПК*-4-В-4 Определение потребности 

строительного производства в 

материально-технических и трудовых 

ресурсах в составе проекта организации 

строительства 

ПК*-4-В-5 Разработка строительного 

генерального плана основного периода 

строительства здания (сооружения) 

промышленного и гражданского 

назначения в составе проекта организации 

строительства 

ПК*-4-В-6 Представление и защита 

результатов по организационно-

технологическому проектированию здания 

(сооружения) промышленного и 

гражданского назначения 

- разрабатывать 

календарные планы 

строительства; 

- разрабатывать 

строительный 

генеральный план; 

Владеть: 

- методикой разработки 

календарных планов 

строительства; 

- методикой разработки 

строительного 

генерального плана 

ПК*-5 Способен проводить 

технико-экономическую 

оценку  зданий (сооружений) 

промышленного и 

гражданского назначения 

ПК*-5-В-1 Выбор исходной информации и 

нормативно-технических документов для 

выполнения технико-экономической 

оценки здания (сооружения) 

промышленного и гражданского 

назначения 

ПК*-5-В-2 Определение стоимости 

проектируемого здания (сооружения) 

промышленного и гражданского 

назначения по укрупненным показателям 

ПК*-5-В-3 Оценка основных технико-

экономических показателей проектных 

решений здания (сооружения) 

промышленного и гражданского 

назначения 

ПК*-5-В-4 Составление сметной 

документации на строительство здания 

(сооружения) промышленного и 

гражданского назначения 

ПК*-5-В-5 Выбор мер по борьбе с 

коррупцией при проведении технико-

экономической оценки здания 

(сооружения) промышленного и 

Знать: 

- перечень основных 

технико-экономических 

показателей проектных 

решений здания; 

Уметь: 

- определять основные 

технико-экономические 

показатели проектных 

решений здания; 

Владеть: 

- навыками расчета 

технико-экономических 

показателей проектных 

решений здания 
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Код и наименование 

формируемых компетенций 

Код и наименование индикатора 

достижения компетенции 

Планируемые результаты 

обучения по дисциплине, 

характеризующие этапы 

формирования 

компетенций 

гражданского назначения 

ПК*-8 Способен 

осуществлять 

организационно-техническое 

(технологическое) 

сопровождение и 

планирование строительно-

монтажных работ в сфере 

промышленного и 

гражданского строительства 

ПК*-8-В-1 Составление плана работ 

подготовительного периода 

ПК*-8-В-2 Определение функциональных 

связей между подразделениями проектной 

(строительно-монтажной) организации 

ПК*-8-В-4 Составление плана 

мероприятий по обеспечению 

безопасности на строительной площадке, 

соблюдению требований охраны труда, 

пожарной безопасности и охраны 

окружающей среды 

ПК*-8-В-5 Составление графиков 

потребности в трудовых, материально-

технических ресурсах по объекту 

промышленного и гражданского 

назначения при выполнении строительно-

монтажных работ 

ПК*-8-В-6 Составление оперативного 

плана строительно-монтажных работ 

Знать: 

- перечень мероприятий 

работ подготовительного 

периода; 

- последовательность 

составления планов 

строительно-монтажных 

работ; 

Уметь: 

- составлять план работ 

подготовительного 

периода; 

- составлять оперативный 

план строительно-

монтажных работ;  

Владеть: 

- навыками составления 

плана строительно-

монтажных работ 

4 Структура и содержание дисциплины 

4.1 Структура дисциплины 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетные единицы (144 академических часа). 
 

Вид работы 

 Трудоемкость, 

академических часов 

8 семестр всего 

Общая трудоёмкость 144 144 

Контактная работа: 39 39 

Лекции (Л) 18 18 

Практические занятия (ПЗ) 18 18 

Консультации 1 1 

Индивидуальная работа и инновационные формы учебных занятий 1,5 1,5 

Промежуточная аттестация (экзамен) 0,5 0,5 

Самостоятельная работа: 105 105 

 - выполнение курсового проекта (КП); +  

- самостоятельное изучение разделов (диспетчерский контроль хода 
строительства, организация подрядных торгов, бизнес-планирование в 
строительстве); 
 - самоподготовка (проработка и повторение лекционного материала и 
материала учебников и учебных пособий); 
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Вид работы 

 Трудоемкость, 

академических часов 

8 семестр всего 

- подготовка к вопросам устного собеседования; 
- подготовка к решению типовых задач; 
- подготовка к практическим заданиям; 
- подготовка к экзамену. 

Вид итогового контроля (экзамен) экзамен  

 
Разделы дисциплины, изучаемые в 8 семестре 
 

№ 

раздела 
Наименование разделов 

Количество часов 

всего 

аудиторная 

работа 
внеауд. 

работа 
Л ПЗ ЛР 

1 Организация материально-технического 

обеспечения строительного производства 

38 4 2 - 32 

2 Организация и календарное планирование 

строительного производства 

52 6 6 - 40 

3 Строительный генеральный план 54 8 10 - 36 

 Итого: 144 18 18 - 108 

 Всего: 144 18 18 - 108 

4.2 Содержание разделов дисциплины 

1 Организация материально-технического обеспечения строительного производства. 
Материально-техническая база строительства. Организация снабжения строительного производства 
материалами и изделиями. Организация парка строительных машин. Организация транспорта в 
строительном производстве. Разрешение на ввод объекта в эксплуатацию. 

 
2 Организация и календарное планирование строительного производства. Назначение и 

исходные данные для составления календарного плана строительства объекта. Последовательность 
составления календарного плана. Организация и календарное планирование комплексов зданий и 
сооружений. Организация и календарное планирование отдельных зданий и сооружений. Построение 
графиков распределения ресурсов. 

 
3 Строительный генеральный план. Назначение и виды стройгенпланов. Принципы 

проектирования стройгенпланов. Размещение монтажных кранов и подъёмников. Организация 
приобъектных складов. Временные дороги. Временные здания на строительной площадке. 
Снабжение строительной площадки водой и электроэнергией. 

4.3 Практические занятия (семинары) 

№ занятия 
№ 

раздела 
Тема 

Кол-во 

часов 

1 1 Организация снабжения строительного производства 
материалами и изделиями 

2 

2-4 2 Составление календарного плана строительства объекта 6 

5-9 3 Проектирование элементов строительного генерального плана 10 

  Итого: 18 
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4.4 Курсовой проект (8 семестр) 

Тема курсового проекта: «Разработка строительного генерального плана». 

5 Учебно-методическое обеспечение дисциплины 

5.1 Основная литература 

1. Хадонов З.М., Организация, планирование и 
управление строительнымпроизводством [Электронный ресурс] : Учебник / Хадонов З.М. - М. : 
Издательство АСВ, 2010. - 560 с. - ISBN 978-5-93093-773-2 - Режим доступа: 
http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785930937732-SCN0003.html 

2. Ширшиков Б.Ф., Организация, планирование и управление строительством[Электронный 
ресурс] : Учебник для вузов / Ширшиков Б.Ф. - М. : Издательство АСВ, 2016. - 528 с. - ISBN 978-5-
93093-874-6 - Режим доступа: http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785930938746-
SCN0000/000.html 

 

5.2 Дополнительная литература 

1. Организация строительства. Календарное и сетевое планирование: Учебное пособие / 
Михайлов А.Ю. - Вологда: Инфра-Инженерия, 2016. - 296 с.: ISBN 978-5-9729-0134-0 - Режим 
доступа: http://znanium.com/catalog/product/760126 

2. Организация строительства. Стройгенплан: Учебное пособие / Михайлов А.Ю. - 
Вологда:Инфра-Инженерия, 2016. - 172 с.: ISBN 978-5-9729-0113-5 - Режим доступа: 
http://znanium.com/catalog/product/760174 

3. Юзефович А.Н., Организация, планирование и управление строительным производством (в 
вопросах и ответах) [Электронный ресурс] : Учеб. пособие / А.Н. Юзефович - Издание второе. - М. : 
Издательство АСВ, 2013. - 248 с. - ISBN 978-5-93093-187-7 - Режим доступа: 
http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785930931877-SCN0000/000.html 

 

5.3 Периодические издания 

1. Известия высших учебных заведений. Строительство : журнал. - М. : Агентство 
"Роспечать", 2020. 

2. Промышленное и гражданское  строительство : журнал. - М. : Агентство "Роспечать", 2020. 
3. Строительные материалы, оборудование, технологии  XXI века : журнал. - М. : Агентство 

"Роспечать", 2020. 
4. Технологии строительства : журнал. - М. : Агентство "Роспечать", 2020. 

5.4 Интернет-ресурсы 

1 http://www.minstroyrf.ru/ - Минстрой России. 
2 http://faufcc.ru/www.gupcpp.ru - Федеральный центр нормирования. 
3 http://omorrss.ru/ - Российский союз строителей. 
4 http://www.complexdoc.ru/ - Промышленный портал complexdoc: нормативно-

технические документы, ГОСТы, СНиПы, СанПиНы, нормы, правила и др. 
5 http://www.risk-online.ru/ - «РИСК» - аналитический журнал. 

http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785930937732-SCN0003.html
http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785930938746-SCN0000/000.html
http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785930938746-SCN0000/000.html
http://znanium.com/catalog/product/760126
http://znanium.com/catalog/product/760174
http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785930931877-SCN0000/000.html
http://www.minstroyrf.ru/
http://faufcc.ru/www.gupcpp.ru
http://omorrss.ru/
http://www.complexdoc.ru/
http://www.risk-online.ru/
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5.5 Программное обеспечение, профессиональные базы данных и информационные 
справочные системы современных информационных технологий 

1. Операционная система Microsoft Windows. 
2. Пакет настольных приложений Microsoft Office (Word, Excel, PowerPoint, OneNote, Outlook, 

Publisher, Access). 
3. Система автоматизированного проектирования Autocad: Электронные лицензии для образо-

вательных целей доступны бесплатно после регистрации аккаунта преподавателя/студента. Режим 
доступа: https://www.autodesk.com/education/free-software/featured. 

4. ГАРАНТ Платформа F1 [Электронный ресурс]: справочно-правовая система. / Разработчик 
ООО НПП «ГАРАНТ-Сервис», 119992, Москва, Воробьевы горы, МГУ, [1990–2020]. – Режим досту-
па в сети ОГУ для установки системы: \\fileserver1\GarantClient\garant.exe (отечественное программ-
ное обеспечение). 

5. КонсультантПлюс [Электронный ресурс]: электронное периодическое издание справочная 
правовая система. / Разработчик ЗАО «Консультант Плюс», [1992–2020]. – Режим доступа к системе 
в сети ОГУ для установки системы: \\fileserver1\!CONSULT\cons.exe (отечественное программное 
обеспечение). 

6. ПО для составления календарного плана строительства объектов на ранних (предпроект-
ных) стадиях инвестиционно-строительного цикла ГЕКТОР: Календарный план строительства объек-
тов версии 1.3 (отечественное программное обеспечение). 

6 Материально-техническое обеспечение дисциплины 

Учебные аудитории для проведения занятий лекционного  типа, семинарского  типа, для 
проведения групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной 
аттестации (ауд. 3129, 3134, 3242, 3243, 3010). 

Аудитории оснащены комплектами ученической мебели, техническими средствами обучения, 
служащими для представления учебной информации большой аудитории. 

Помещение для самостоятельной работы обучающихся оснащены компьютерной техникой, 
подключенной к сети "Интернет", и обеспечением доступа в электронную информационно-
образовательную среду ОГУ. 

 
 
 
 
К рабочей программе прилагаются: 

 Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся по 
дисциплине; 

 Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины: Белова, Т. К. 
Проектирование строительного генерального плана [Электронный ресурс] : методические указания 
для обучающихся по образовательной программе высшего образования по направлению подготовки 
08.03.01 Строительство / Т. К. Белова; М-во науки и высш. образования Рос. Федерации, Федер. гос. 
бюджет. образоват. учреждение высш. образования "Оренбург. гос. ун-т", Каф. технологии строит. 
пр-ва. - Оренбург : ОГУ. - 2019. - 28 с-http://artlib.osu.ru/web/books/metod_all/91017_20190304.pdf 

 

 

http://artlib.osu.ru/web/books/metod_all/91017_20190304.pdf

	2 Место дисциплины в структуре образовательной программы

	3 Требования к результатам обучения по дисциплине

	4 Структура и содержание дисциплины

	4.1 Структура дисциплины

	4.2 Содержание разделов дисциплины

	4.3 Практические занятия (семинары)

	4.4 Курсовой проект (8 семестр)


	Тема курсового проекта: «Разработка строительного генерального плана».

	5 Учебно-методическое обеспечение дисциплины

	5.1 Основная литература

	1. Хадонов З.М., Организация, планирование и управление строительнымпроизводством [Электронный ресурс] : Учебник / Хадонов З.М. - М. : Издательство АСВ, 2010. - 560 с. - ISBN 978-5-93093-773-2 - Режим доступа: http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785930937732-SCN0003.html

	2. Ширшиков Б.Ф., Организация, планирование и управление строительством[Электронный ресурс] : Учебник для вузов / Ширшиков Б.Ф. - М. : Издательство АСВ, 2016. - 528 с. - ISBN 978-5-93093-874-6 - Режим доступа: http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785930938746-SCN0000/000.html

	5.2 Дополнительная литература

	1. Организация строительства. Календарное и сетевое планирование: Учебное пособие / Михайлов А.Ю. - Вологда: Инфра-Инженерия, 2016. - 296 с.: ISBN 978-5-9729-0134-0 - Режим доступа: http://znanium.com/catalog/product/760126

	2. Организация строительства. Стройгенплан: Учебное пособие / Михайлов А.Ю. - Вологда:Инфра-Инженерия, 2016. - 172 с.: ISBN 978-5-9729-0113-5 - Режим доступа: http://znanium.com/catalog/product/760174

	3. Юзефович А.Н., Организация, планирование и управление строительным производством (в вопросах и ответах) [Электронный ресурс] : Учеб. пособие / А.Н. Юзефович - Издание второе. - М. : Издательство АСВ, 2013. - 248 с. - ISBN 978-5-93093-187-7 - Режим доступа: http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785930931877-SCN0000/000.html

	5.3 Периодические издания

	1. Известия высших учебных заведений. Строительство : журнал. - М. : Агентство "Роспечать", 2020.

	2. Промышленное и гражданское  строительство : журнал. - М. : Агентство "Роспечать", 2020.

	3. Строительные материалы, оборудование, технологии  XXI века : журнал. - М. : Агентство "Роспечать", 2020.

	4. Технологии строительства : журнал. - М. : Агентство "Роспечать", 2020.

	5.4 Интернет-ресурсы

	5.5 Программное обеспечение, профессиональные базы данных и информационные справочные системы современных информационных технологий


	6 Материально-техническое обеспечение дисциплины


